

Рассмотрено
на заседании Педагогического совета
Протокол №2 От 30.03.2022г.

Согласовано:
Заместитель директора по УВР
_____/И.Г. Васильева/

Утверждаю:
Директор школы _____/Н.Г. Петухова/
Приказ №30 от 30.03.2022г

ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ореховская СОШ» Усть-Ишимского
муниципального района Омской области

I. Общая информация

1	Наименование проекта	«Внедрение обновлённых ФГОС НОО и ООО»				
2	Вид проекта	Управленческий / институциональный / среднесрочный				
3	Руководитель проекта	Васильева И.Г., зам. директора по УВР vasilieva.irina.763@gmail.com				
4	Координатор проекта	Петухова Н.Г., директор школы.				
5	Перечень исполнителей проекта	№ п/п	ФИО	Должность	Адрес электронной почты	Номер тел.
		1	Афанасьев К.А.	Учитель, зам. директора по ВР	kafanasev1984@mail.ru	89236775849
		2	Афанасьева М.А.	Учитель, соцпедагог	marinka_afanaseva_89@mail.ru	89236709913
		3	Долгушина Т.В.	учитель	toma.dolgushina.87@mail.ru	89230476098
II. Описание проекта						
7	Цель реализации проекта	Создать организационно-управленческие условия для обеспечения эффективного перехода школы на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ООО с 1 по 8 класс к 1 сентября 2022 года.				

8	Задачи проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработать и скорректировать ЛНА ОО, обеспечивающие переход на обновленные ФГОС НОО и ООО, в т.ч. числе ООП НОО и ООО 2. Включить в план методической работы мероприятия, направленные на обновление образовательной деятельности в 1-8х классах в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО, включая меры/мероприятия по формированию функциональной грамотности у обучающихся 3. Обеспечить повышение профессиональных компетенций педагогических работников школы (100% работающих в 1-8-х классах) по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО, в т.ч. по формированию ФГ средствами формального, неформального, информального образования, в т.ч. с использованием региональных методических ресурсов, возможностей ЦНППМ 4. Внести изменения в ВСОКО с учетом требований обновленных ФГОС НОО и ООО, включая изменения связанные с уточнёнными результатами освоения образовательных программ 5. Организовать информационно-просветительскую деятельность с родительской общественностью обучающихся 1-8 х классов по вопросам перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ООО с 1 сентября 2022 года 6. Выявить дефициты в материально-техническом обеспечении перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО с 1 сентября 2022 и разработать меры/мероприятия по снижению дефицитов материально-технического оснащения ОО, в т.ч. с использованием ресурсов местного сообщества 	
	Индикаторы	Задача 1.	<ul style="list-style-type: none"> - изданы соответствующие приказы - утверждены новые редакции ООП - обновлены Положения - скорректированы должностные инструкции
		Задача 2.	<ul style="list-style-type: none"> - 100% обновлены рабочие учебные программы по предметам с 1-8 класс на основе примерных - в 100% учебных предметов обновлены Кимы 1-8 класс - обновлен перечень мероприятий для обучающихся (включены конкурсы, квесты, квизы по функциональной грамотности) - обновлен план методической работы в школе, планы ШМО, в них включены мероприятий по вопросам формирования ФГ, работа с конструктором, электронными конспектами, видеоуроками - увеличена периодичность проведения методических мероприятий, методические мероприятия по теме ФГ проводятся не реже 1 раза в месяц и направлены на обновление содержание урока в соответствии с положениями обновленного ФГОС (включая посещение/взаимопосещения и анализ не менее 2 уроков в каждой параллели в период с сентября по декабрь) - действует система ИОР

		Задача 3.	<ul style="list-style-type: none"> - 100% прошли диагностику профессиональной компетентности по вопросам реализации обновленных ФГОС (в том числе в форме индивидуальных собеседований) - 100% руководителей и педагогов, прошли повышение квалификации по вопросам реализации обновленных ФГОС на муниципальном и региональном уровне и ведется мониторинг в отношении каждого учителя - наличие действующих наставнических пар по форме «учитель-учитель», в том числе для молодых педагогов - реализация ИОМ педагогов с участием представителей методического актива - наличие педагогов, применяющих конструктор - наличие педагогических команд, внедряющих технологии ЕМД и LS
		Задача 4.	<ul style="list-style-type: none"> - в системе ВСОКО скорректированы и применяются экспертные листы по оценке качества урочной и внеурочной деятельности - практика реализации обновленных ФГОС рассматривается на совещаниях при директоре, педагогических советах и др., принимаются управленческие решения, формируются адресные рекомендации
		Задача 5.	<ul style="list-style-type: none"> - проведено не менее 1 родительского собрания с 1-8 класс информационно-просветительского характера по обновленным ФГОС - 100% родителей осмыслено дали согласия на изменения в образовательной деятельности в 1-8 классе - 100% родителей осуществили выбор иностранного языка (наличие заявления) - обновлена информация на странице для родителей на сайте ОО
		Задача 6.	<ul style="list-style-type: none"> - определен перечень необходимого оборудования/ресурсов - внесены изменения в план финансово-хозяйственной деятельности - заключены договоры на приобретение о сетевом взаимодействии, в том числе с центрами «Точка роста» и «ЦОС»
9	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта (показатели)	<ul style="list-style-type: none"> - ЛНА школы, рабочие программы по учебным предметам приведены в соответствие с требованиями обновленных ФГОС - Включены в план методической работы мероприятия, направленные на обновление образовательной деятельности в 1-8 классах в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО, включая меры\ мероприятия по формированию функциональной грамотности у обучающихся - Повышение профессиональных компетенций педагогических работников школы по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО, в т.ч. по формированию ФГ средствами формального, неформально, информального образования, в т.ч. с использованием региональных методических ресурсов, возможностей ЦНППМ; - Обновлено содержание ВСОКО с учетом требований обновленных ФГОС НОО и ООО, в соответствии с требованиями к результатам обучения; 	

		<p>- Обеспечена информированность родительской общественности по вопросам перехода на обучение по обновленным ФГОС с 1 сентября 2022 года;</p> <p>- Определены дефициты материально-техническом обеспечении перехода на обновленные ФГОС, предложены механизмы устранения дефицитов путем сетевого обучения, использования ресурсов ЦОК, перераспределения ресурсов и их совместного использования.</p>		
10	Срок реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта	Дата начала	Дата окончания
		Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:	1 марта 2022	31 декабря 2022
		1 этап. Организационный <i>/Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта/</i>	1 марта 2022	31 августа 2022
		2 этап. Основной <i>/Реализация проекта/</i>	1 сентября 2022	30 ноября 2022
		3 этап. Рефлексивно-оценочный		31 декабря 2022
11	Основные риски реализации проекта и пути их минимизации	Психологическая неготовность, непонимание идеологии, отсутствие представлений о значимости обновленного ФГОС	Проведение рабочих совещаний по знакомству с новыми ФГОС, их преимуществом перед ФГОС 1 и 2го поколения; трансляция положительного опыта школ, работавших в пилотном режиме по внедрению ФГОС; знакомство педагогов с инструментами по созданию рабочих программ и т.д... Индивидуальные консультации.	
		Недостаточная профессиональная компетенция руководителей и педагогов в сфере реализации обновленных ФГОС	Организация курсовой подготовки, вебинаров, семинаров для руководителей и педагогов по работе с обновленными ФГОС, обучение работе с инструментами по созданию рабочих программ (конструктор), методическими материалами, регистрация педагогов на сайте ЦОК,	
		Недостаточная информированность, сопротивление со стороны родителей на изменения в образовательной деятельности	Проведение родительских собраний по ознакомлению с грядущими изменениями в системе образования и в школе в частности. (Введение новых ФГОС, открытие центра «точка роста».) Создание мобильной информационной площадки, обеспечивающей оперативное взаимодействие участников образовательного процесса, полноту представления информации на каждом этапе	

		внедрения ФГОС: Сайт образовательного учреждения, кнопка обратной связи на сайте, родительский чат в мессенджерах.
	Формальное отношение	Наделение функционалом каждого педагогического работника в соответствии с требованиями ФГОС и определение персональной ответственности за реализацию данного проекта.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
управленческого проекта «Внедрение обновлённых ФГОС НОО и ООО»

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
1 этап. Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта				
1	Наделение заместителя директора по УВР координатора по введению ФГОС в МБОУ «Ореховская СОШ»	Март - декабрь 2022	Наличие приказа, содержащего описание организационно-управленческой модели (структуры)	Администрация школы
2	Проведение рабочего совещания с педагогическими работниками школы по вопросам введения обновленных ФГОС	28.03-01.04.2022 года	Проведение самодиагностики готовности введения ФГОС, обозначены сроки реализации мероприятий по достижению показателей готовности к 01.09.2022 года.	Администрация школы
3	Корректировка плана работы методического совета школы, проектов по формированию функциональной грамотности; создание вкладки на сайте школы «ВВЕДЕНИЕ ФГОС -2022»; Внесение изменений в планы ВСОКО.	До 31 марта 2022 года	Скорректированные планы работы в части методического сопровождения введения ФГОС	руководитель проектов по формированию функциональной грамотности
4	Проведение просветительской работы с родителями учащихся 1-8 классов по вопросам внедрения обновленных ФГОС, сбор заявлений-согласий на обучение по обновленным ФГОС.	До 01 апреля 2022 (по мере необходимости)	100% согласие родителей на обучение по обновленным ФГОС; адекватное восприятие предстоящих изменений.	Администрация школы, классные руководители.
5	Разработка и утверждения ООП НОО и ООО	Май – август 2022 года	Разработанные и утвержденные ООП НОО и ООО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС.	Рабочая группа по разработке и утверждению ООП НОО и ООО

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
6	Разработка и утверждение рабочих программ по предметам, программ внеурочной деятельности, разработка рабочей программы воспитания в соответствии с требованиями обновленных ФГОС, как часть ООП	Май-август 2022	Разработанные и утвержденные рабочие программы по предметам, внеурочной деятельности с использованием онлайн-конструктора в соответствии требованиями обновленных ФГОС.	Учителя-предметники, администрация школы
7	Участие в Муниципальном мониторинге готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ООО	каждый месяц до 10 числа (с апреля)	Получение результатов деятельности по подготовке к введению обновленных ФГОС. Определены основные дефициты в вопросах реализации ФГОС	Администрация школы
8	Прохождение КПК управленческой команды школы по темам, связанным с обновленными ФГОС	До 01.09.2022года 2022 года	Прохождение КПК в установленные сроки, понимание и принятие происходящих изменений в системе образования	Управленческая команда школы
9	Прохождения КПК педагогами школы по темам, связанным с обновленными ФГОС; организация обучения коллектива работе с цифровыми ресурсами по обновленным ФГОС; конструктором по созданию рабочих программ по предметам.	До 01.09.2022года 2022 года	100% педагогов, прошедших КПК, повышение уровня компетенций в вопросах реализации обновленных ФГОС	Администрация школы
10	Мониторинг материально-технического состояния школы, выявление дефицитов оснащения после открытия на базе школы центра «Точка роста».	До 01 сентября 2022	Определены основные дефициты материально-технического оснащения; заключены договора по сетевому взаимодействию; по совместному использованию учебной литературы; предусмотрено использование цифровых ресурсов (не более 30%) для замещения оставшихся дефицитов.	Администрация школы
11	Подготовка и размещение информации в родительских чатах, на сайте школы по вопросам внедрения обновленных ФГОС, своевременное информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и реализации ФГОС.	До 31 марта 2022 года и далее ежемесячно	Обеспечение доступности информации для 100 % участников образовательных отношений.	Администрация школы, классные руководители
12	Проведение заседания методического совета по внедрению обновленных ФГОС	до 10 апреля 2022 года	Корректировка планов работы классных руководителей	Администрация школы

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
13	Проведение анализа соответствия учебно - методических комплектов (далее УМК) по предметам учебного плана требованиям ФГОС. Регистрация педагогов на сайте ЦОК с целью обеспечения возможности использования различных УМК для полноты реализации рабочих программ Использование Рекомендаций ИРООО для учителей по работе с УМК с учетом перехода на ФГОС	До 05 апреля 2022 года	Снижение рисков при реализации примерных рабочих программ по учебным предметам в соответствии с требованиями ФГОС	Зам. директора по УВР, библиотекарь
14	Проведение обучающего семинара, индивидуальных консультаций по использованию ресурсов ЦОК, ИРООО, https://edsoo.ru/	До 20 апреля 2022 (по необходимости)	Информационно-методическая поддержка педагогов, устранение затруднений в ходе реализации обновленных ФГОС	Администрация школы
2 этап. Реализация проекта				
1	Мониторинг внедрения ФГОС в МБОУ «Ореховская СОШ» (заполнение листов самодиагностики успешности введения новых ФГОС и указанием затруднений, дефицитов; посещение и взаимопосещение уроков разработанных с использованием технологии LS)	Октябрь – декабрь 2022 года	Разработанные и запущенные в действие листы самодиагностики успешности введения ФГОС; Утвержденный план график посещения уроков; Количество посещенных уроков). Заполненные экспертные листы посещенных уроков. Наличие аналитических справок по результатам самодиагностики и посещения уроков с адресными рекомендациями.	Администрация школы
2	Осуществление мероприятий плана ВСОКО в части реализации педагогами примерных рабочих программ	Сентябрь 2022 года	100% использование примерных рабочих программ по предметам	Зам. директора по УВР
3	Формирование банка нормативных правовых документов федерального, регионального, муниципального и школьного уровней, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС	Постоянно	Сформирован банк нормативных правовых документов федерального, регионального, муниципального и школьного уровней обеспечивающих введение и реализацию ФГОС	Администрация школы
4	Реализация плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся МБОУ «Ореховская СОШ»; включение в план мероприятий конкурсов, квестов, квизов по ФГ.	По отдельному плану	Достигнуто повышение качества образования на 2-5%	Педагоги школы

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
5	Обеспечение использования учителями-Предметниками Федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности и (или) разработка собственных КИМов;	Постоянно	Успешное выполнение обучающимися МБОУ «Ореховская СОШ» заданий по развитию функциональной грамотности.	Администрация школы
6	Организация и проведение индивидуальных собеседований с педагогами школы по вопросам готовности к введению ФГОС	Май-июнь 2022 года	Обеспечен промежуточный контроль готовности школы к введению ФГОС; определены актуальные затруднения, механизмы их преодоления, оказана методическая помощь педагогам, имеющим низкий уровень готовности к введению ФГОСы	Администрация школы
7	Реализация рабочих программ учебных предметов, программ внеурочной деятельности; рабочей программы воспитания в соответствии с заявленными сроками	В течение всего периода	Обеспечено 100% выполнение программ	Исполнители проекта
3 этап. Рефлексивно-оценочный				
1	Заседание рабочей группы реализации проекта	2 раза в месяц	Определены промежуточные результаты реализации проекта, обозначены проблемные вопросы, приняты управленческие решения	Рабочая группа проекта
2	Проведение итогового мониторинга по результатам внедрения обновленных ФГОС	декабрь 2022	Определены коррекционные мероприятия по повышению качества образования в условиях внедрения обновленных ФГОС	Участники проекта
3	Представление результатов реализации проекта на педагогическом совете	декабрь 2022 года	Подведены итоги реализации проекта, определены перспективы дальнейшей деятельности по реализации обновленных ФГОС	Администрация школы