

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Ореховская средняя общеобразовательная школа»
Усть-Ишимского муниципального района Омской области**

Приложение 2
К приказу МБОУ «Ореховская СОШ»
от 24.02.2023 № 27/1

План-график внедрения федеральной образовательной программы дошкольного образования

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный	Результат
1. Организационно-управленческое обеспечение				
1.1.	Создание рабочей группы по приведению ООП в соответствие с ФОП	Февраль 2023 года	Директор	Приказ о создании рабочей группы
2. Нормативно-правовое обеспечение				
2.1.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП ДО	Февраль – сентябрь 2023 года	Директор	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП ДО
2.2.	Изучение документов федерального, регионального, муниципального уровня, регламентирующих введение ФОП	В течение всего периода	Директор, рабочая группа	Листы ознакомления с документами федерального, Регионального, муниципального уровня, регламентирующими введение ФОП
2.3.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих приведение ООП ДО в соответствие с ФОП ДО	Февраль 2023 года	Директор	Приказы, локальные акты, регламентирующие приведение ООП ДО в соответствии с ФОП ДО
2.4.	Утверждение ФОП ДО	До 1 сентября 2023 года	Директор, рабочая группа	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об

				утверждении ФОП ДО
3. Кадровое обеспечение				
3.1.	Анализ кадрового обеспечения внедрения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов	Февраль – март 2023 года	Директор	Аналитическая справка
3.2.	Диагностика образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП ДО	Март 2023 года	Директор	Аналитическая справка
3.3.	Разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы	Январь 2023 года	Директор	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы, Аналитическая справка руководителя ДОО
4. Методическое обеспечение				
4.1.	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению внедрения ФОП ДО	Апрель - август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы

4.2.	Разработать методические материалы по сопровождению реализации рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	Апрель - август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
5. Информационное обеспечение				
5.1.	Проведение работы по информированию участников образовательных отношений о ФОП ДО	Февраль - август 2023 года	Ответственный за сайт	Пакет информационно-методических материалов, Разделы на сайте школы
5.2.	Информирование родительской общественности о внедрении ФОП ДО	Февраль - сентябрь 2023 года	Ответственный за сайт	Сайт школы, страницы детских садов в социальных сетях, информационный стенд в холле ДОО
5.3.	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом и финансовом обеспечении внедрения ФОП ДО	Февраль – сентябрь 2023 года	Ответственный за сайт	Сайт школы, страницы детских садов в социальных сетях, информационный стенд в холле ДОО
5.4.	Изучение и формирование мнения родителей о внедрении ФОП ДО, представление результатов	В течение всего периода	Руководитель ДОО	школы, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле ДОО. Аналитическая справка