

УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель Председателя
 Правительства Омской области,
 Министр образования
 Омской области
 Т.В. Дернова
 «12» марта 2019 г.



ПАСПОРТ РЕГИОНАЛЬНОГО ПОДПРОЕКТА «Лидерство в образовании»

I. Общая информация			
1	Наименование федерального проекта	«Учитель будущего»	
2	Наименование регионального проекта	«Учитель будущего»	
3	Наименование регионального подпроекта	«Лидерство в образовании»	
4	Краткое наименование регионального подпроекта	«Лидерство в образовании»	Срок начала и окончания регионального подпроекта 01.02.2019 – 30.06.2020
5	Куратор регионального подпроекта	Пискун Ирина Николаевна, заместитель руководителя департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования Министерства образования Омской области (далее – МООО); Ковалева Ирина Гариевна, начальник отдела кадровой политики департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования МООО; Некишева Наталья Васильевна, главный специалист-юрист отдела кадровой политики департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования МООО	
6	Руководитель регионального подпроекта	Колядинцева Оксана Александровна, первый проректор бюджетного образовательного учреждения Омской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Омской области»	

7	Администратор регионального подпроекта	Волобоева Наталья Николаевна, заведующий кафедрой управления и экономики образования бюджетного образовательного учреждения Омской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Омской области» Ляшевская Наталья Валерьевна, заведующий учебно-методическим центром сопровождения инноваций в образовании бюджетного образовательного учреждения Омской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Омской области»		
8	Участники регионального подпроекта	Руководители муниципальных органов управления образования (г.Омска, Азовского, Большереченского, Большеуковского, Горьковского, Знаменского, Исилькульского, Калачинского, Колосовского, Кормиловского, Крутинского, Любинского, Марьяновского, Москаленского, Муромцевского, Называевского, Нижнеомского, Нововаршавского, Одесского, Оконешниковского, Омского, Павлоградского, Полтавского, Русско-Полянского, Саргатского, Седельниковского, Таврического, Тарского, Тевризского, Тюкалинского, Усть-Ишимского, Черлакского, Шербакульского муниципальных районов Омской области).		
9	Связь с государственными программами Российской Федерации. Связь с государственными программами Омской области.	Федеральные проекты «Современная школа», «Учитель будущего» в рамках реализации национального проекта «Образование».		
II. Описание регионального подпроекта				
10	Цель реализации регионального подпроекта	Формирование и развитие среды для профессионального роста современных руководителей нового поколения		
11	Индикаторы регионального подпроекта	№ п/п	Индикаторы	Количественные показатели
		1	Реализация эффективных управленческих проектов с учетом проведения публичной защиты руководителями, прошедшими обучение на курсах повышения квалификации «Эффективный руководитель», «Хочу стать лидером»	Не менее 50% руководителей, прошедших обучение на курсах повышения квалификации «Эффективный руководитель», «Хочу стать лидером», провели публичную защиту управленческого проекта;
		2	Количество образовательных организаций, разработавших программу развития с учетом видения, миссии, ценностей по итогам подпроекта «Перезагрузки среды общеобразовательной	Город Омск - не менее 10 общеобразовательных организаций; муниципальные районы Омской области - не менее 1 общеобразовательной

		организации»	организации от каждого
	3	Количество участников подпроекта по взаимобучению «Обучая, обучаюсь»	Не менее 30% общеобразовательных организаций Омской области
	4	Количество участников, включенных в банк данных по итогам управленческих проб «Один день с эффективным руководителем»	Город Омск - не менее 30 человек; муниципальные районы Омской области - не менее 3 человек
	5	Количество участников Клубов руководителей	Не менее 50 человек
		Количество членов Ассоциации лидеров Омского образования	Не менее 50 человек
	6	Количество руководителей, участвующих в апробации управленческого тренажера	Не менее 30% руководителей общеобразовательных организаций Омской области – участников РИП-ИнКО
	7	Количество разработанных индивидуальных программ профессионального развития руководителей	100% руководителей, участвующих в апробации управленческого тренажера
12	Задачи регионального подпроекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Формирование навыков по управлению проектами у руководителей общеобразовательных организаций в условиях курсов повышения квалификации 2. Разработка и распространение в региональной системе образования технологии формирования индивидуальных программ профессионального развития руководителей общеобразовательных организаций 3. Организация развития и оценки эффективности деятельности руководителей общеобразовательных организаций 4. Формирование навыков руководителей общеобразовательных организаций по управлению изменениями в общеобразовательной организации 5. Реализация муниципальных проектов по лидерству в образовании 	

13	Перечень ожидаемых результатов реализации регионального подпроекта	1. Изменение на региональном уровне практики работы с руководителями общеобразовательных организаций как лидерами в образовании 2. Обеспечение профессионального роста руководителей общеобразовательных организаций Омской области 3. Формирование нового типа руководителя Омской школы – эффективного лидера		
14	Срок реализации регионального подпроекта	Наименование этапа реализации проекта	Дата начала	Дата окончания
		1 этап. Определение условий, необходимых для реализации проекта	Январь 2019	Март 2019
		2 этап. Реализация проекта	Март 2019	Май 2020
		3 этап. Рефлексивно-оценочный	Март 2020	Июнь 2020
15	Основные риски реализации регионального подпроекта	Психологическая неготовность руководителей, низкая мотивация, отсутствие практики управления проектами в образовательной организации		

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
Регионального подпроекта «Лидерство в образовании»

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
1 этап. Определение и создание условий, необходимых для реализации подпроекта				
1	Формирование банка данных руководителей общеобразовательных организаций Омской области	Март 2019	Сформирован банк данных. Разработаны критерии для выявления эффективного руководителя общеобразовательной организации	БОУ ДПО «ИРООО»
2	Разработка региональной модели сопровождения руководителей общеобразовательных организаций Омской области	Март 2019	Разработана региональная модели сопровождения руководителей общеобразовательных организаций Омской области, направленная на внедрение проектного управления как механизма	Министерство образования Омской области БОУ ДПО «ИРООО»

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
			обеспечения лидерства в образовании	
3	Создание вкладки на платформе «Консорциум+» для современного руководителя общеобразовательной организации Омской области на сайте бюджетного образовательного учреждения Омской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Омской области»	Март 2019	Обеспечен диалог лидеров общеобразовательных организаций	БОУ ДПО «ИРООО»
4	Разработка содержания курсов повышения квалификации для руководителей общеобразовательных организаций Омской области «Эффективный руководитель», «Хочу стать лидером»	Февраль - сентябрь 2019	Разработаны ДПП курсов повышения квалификации «Эффективный руководитель», «Хочу стать лидером»	БОУ ДПО «ИРООО»
5	Разработка управленческого тренажера по оценке профессиональной компетенции руководителей общеобразовательных организаций Омской области	Февраль- сентябрь 2019	Разработан тренажер по решению методических, профессиональных задач	БОУ ДПО «ИРООО»
6	Разработка модели индивидуальной программы профессионального развития руководителя общеобразовательной организации Омской области на основе индикативного подхода	Февраль- сентябрь 2019	Разработаны методические рекомендации по использованию индивидуальной программы профессионального развития руководителя общеобразовательной организации Омской области на основе индикативного подхода	БОУ ДПО «ИРООО»
7	Разработка программы профессиональных проб «Один день с эффективным руководителем»	Апрель-май 2019	Разработан «Дневник стажёра» в рамках программы профессиональных проб «Один день с эффективным руководителем»	БОУ ДПО «ИРООО»
8	Разработка программы подпроекта «Перезагрузка среды общеобразовательной	Апрель-май 2019	Разработана программа подпроекта «Перезагрузка среды общеобразовательной	БОУ ДПО «ИРООО»

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
	организации Омской области за 100 дней»		организации Омской области за 100 дней»	
2 этап. Реализация подпроекта				
7	Создание ассоциации лидеров общеобразовательных организаций Омской области.	Сентябрь 2019	Создано профессиональное сообщество руководителей общеобразовательных организаций Омской области для выявления и тиражирования лучших управленческих практик	БОУ ДПО «ИРООО» Муниципальные органы управления образованием
8	Организация реализации эффективных управленческих проектов	Сентябрь 2019-июнь 2010	Осуществляется методическое сопровождение реализации эффективных управленческих проектов	Муниципальные органы управления образованием
9	Проведение самооценки руководителей, участвующих в проекте, с целью определения промежуточных результатов и выявления затруднений	Сентябрь 2019	Аналитическая справка на основе отчетов руководителей общеобразовательных организаций Омской области, участвующих в проекте	БОУ ДПО «ИРООО» Муниципальные органы управления образованием
10	Реализация курсов повышения квалификации для руководителей общеобразовательных организаций Омской области «Эффективный руководитель», «Хочу стать лидером»	Март – декабрь 2019	ДПП «Эффективный руководитель», «Хочу стать лидером»	БОУ ДПО «ИРООО»
11	Апробация управленческого тренажера по оценке профессиональной компетенции руководителей общеобразовательных организаций Омской области	Сентябрь – декабрь 2019	Содержание управленческого тренажера по оценке профессиональной компетенции руководителей общеобразовательных организаций Омской области	БОУ ДПО «ИРООО»
12	Сопровождение руководителей общеобразовательных организаций Омской области, обучившихся на курсах повышения квалификации, в публичной защите	Сентябрь 2019-май 2020	Публичная защита управленческих проектов	Муниципальные органы управления образованием

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
	управленческих проектов			
13	Сопровождение реализации программы профессиональных проб «Один день с эффективным руководителем»	Сентябрь 2019-май 2020	Программа профессиональных проб	Муниципальные органы управления образованием
14	Сопровождение реализации программы подпроекта «Перезагрузка среды общеобразовательной организации Омской области за 100 дней»	Сентябрь 2019-май 2020	Программа подпроекта	Муниципальные органы управления образованием
15	Выездное совещание с руководителями муниципальных органов управления образованием для представления результатов реализации подпроекта	По отдельному графику	Представление практики реализации подпроекта	БОУ ДПО «ИРООО» Муниципальные органы управления образованием
3 этап. Рефлексивно-оценочный				
16	Анкетирование удовлетворенности участников образовательных отношений (педагоги, руководители общеобразовательных организаций Омской области, руководители муниципальных органов управления образованием)	Март 2020	Аналитическая справка	БОУ ДПО «ИРООО» Муниципальные органы управления образованием
17	Собеседование с руководителями муниципальных органов управления образованием по результатам реализации подпроекта	Апрель 2020	Аналитическая справка	Министерство образования Омской области
18	Экспертная оценка результатов реализации подпроекта	Июнь 2020	Аналитическая справка по результатам реализации подпроекта с предложениями по дальнейшей реализации подпроекта	БОУ ДПО «ИРООО»